

datum	15 januari 2020	Behandeld door	Martin Mager
onze referentie	VRGV-IS-019	telefoon	06-10322047
uw referentie	-	e-mail	Martin.mager@brandweergooivecht.nl
bijlage	-		
onderwerp	Fricatiekosten Veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland		

Geachte heer Akerboom, beste Erik,

Begin oktober hebben wij als samenwerkende veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland in een uitgebreide brief aan u onze ongerustheid en grote zorg omtrent de geconstateerde vertraging van de Meldkamer Midden-Nederland kenbaar gemaakt. Op 29 november 2019 heeft mevrouw Huyzer, als lid van de korpsleiding, onze brief inhoudelijk beantwoord.

In de beantwoording wordt onder andere stilgestaan bij het onderwerp frictiekosten. Hierin wordt aangegeven dat in een gesprek tussen de bestuurlijk voorzitter van de stuurgroep Meldkamer Midden-Nederland, het ministerie van J&V en de politie is aangegeven dat de politie gemaakte frictiekosten voor haar rekening gaat nemen. Hieronder zijn onze uitgangspunten voor het vervolgtraject en specifiek de frictiekosten zijn opgenomen.

#### **Ontwikkelingen Stuurgroep Meldkamer Midden-Nederland**

Het proces van herhuisvesting voor de Meldkamer Midden-Nederland is intussen weer actief begonnen. Door betrokken partijen worden alle inspanningen gepleegd om de beoogde planning die gehanteerd wordt binnen het project van de nieuwe meldkamer Midden-Nederland in het eerste kwartaal van 2025 ook daadwerkelijk te realiseren.

In de laatste stuurgroep vergadering van 5 december 2019 is bij het onderwerp frictiekosten, als integraal onderdeel van de herziene businesscase Meldkamer Midden-Nederland, uitgebreid van gedachten gewisseld. In de vergadering van de stuurgroep is afgesproken dat de leiding van de LMS organisatie het proces van vereffening van gemaakte frictiekosten uit zal gaan voeren.

#### **Formele besluitvorming omtrent frictiekosten**

Als voorzitters van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Veiligheidsregio Flevoland hechten wij er aan nogmaals uit te spreken dat alle onvoorziene kosten en meerkosten (de feitelijke frictie kosten) die voortkomen uit de vertraging van de realisatie Meldkamer Midden-Nederland door de partij die verantwoordelijk is voor deze vertraging gecompenseerd dienen te worden. Uit de brief trekken wij de conclusie dat de frictiekosten door de politie voor rekening wordt genomen. Op basis van deze conclusie kunnen wij instemmen met de businesscase. Dit betekent dat de oplevering van Meldkamer Midden-Nederland, conform de gestelde planning in de businesscase, in het eerste kwartaal van 2025 gegarandeerd is.

### **Onderling vertrouwen**

Het proces van vorming en realisatie van een meldkamer Midden-Nederland is steeds gestoeld op vertrouwen. Een belangrijke voorwaarde om grote stappen te kunnen zetten in een omgeving waar nog niet alles duidelijk is. Dat vertrouwen heeft de afgelopen periode, mede door de ontstane ongewenste vertraging, schade opgelopen. Het is van belang dat het onderwerp frictiekosten snel en loyaal, in samenspraak met ons als belanghebbenden wordt uitgewerkt en afgerond. Wij gaan er vanuit dat u, conform onze conclusie slagvaardig uitvoering geeft aan het onderwerp compensatie frictiekosten.

Hoogachtend,

Namens de besturen van de veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland,



De heer P.I. Broertjes  
Voorzitter veiligheidsregio  
Gooi en Vechtstreek



De heer F. Weerwind  
Voorzitter veiligheidsregio  
Flevoland