



**Onderwerp**  
Uw brief over meldkamer  
Midden-Nederland

Aan de voorzitter van de veiligheidsregio  
Flevoland de heer F.M. Weerwind  
Postbus 200  
1300 AE Almere

**Organisatieonderdeel**  
Staf Eenheidsleiding Midden  
Nederland  
Team politie professie

**Behandeld door**  
Joke Overeem

**Functie**  
Operationeel Specialist E

**Telefoon**  
06-52612966

**E-mail**  
Joke.Overeem@politie.nl

**Ons kenmerk**  
2018-0015407

**Uw kenmerk**  
VRGV-MK-01

**In afschrift aan**  
Dhr. P.I. Broertjes

**Datum**  
29 november 2019

**Bijlage(n)**  
0

**Pagina**  
1

Geachte heer Weerwind,

Vorige maand ontving ik de brief die u en dhr. Broertjes als voorzitters van de veiligheidsregio's Flevoland en Gooi- en Vechtstreek zonden waarin u uw zorg uitspreken over de ontwikkelingen rondom de realisatie van de meldkamer Midden-Nederland en de wijze waarop u tot op heden bij dit proces betrokken bent.

Uw zorg over de gestelde doorlooptijd deel ik. Het bouwen van de meldkamer Midden-Nederland en daarmee het samenvoegen van de bestaande drie meldkamers tot één multidisciplinaire operationeel centrum is een complexe opgave en dat kost veel tijd.

De realisatie van de nieuwe meldkamer is, ook tot mijn spijt, vertraagd en dat betekent dat de oplevering niet in 2022 maar volgens de bijgestelde planning in 2025 plaatsvindt. De redenen van deze vertraging zijn op 20 juni jl. ook in de stuurgroep Meldkamer Midden-Nederland gedeeld. Ik neem aan dat het vertrouwelijke verslag van deze stuurgroepvergadering bij u bekend is. Naar de omstandigheden die moesten leiden tot het bijstellen van de initiële planning wordt in opdracht van de politie onderzoek gedaan. Uiteraard zal het resultaat worden gedeeld met de Stuurgroep Meldkamer Midden-Nederland.

Naar aanleiding van de bespreking in de stuurgroep Meldkamer Midden-Nederland heeft het Politie Diensten Centrum (PDC) deze zomer alsnog een grote inspanning gepleegd om in Hilversum en omgeving een alternatieve locatie te vinden om in een korter tijdsbestek huisvesting voor de meldkamer Midden-Nederland te realiseren. Deze verkenning leverde geen opties op, die én voldoen aan het Programma van Eisen én tijdswinst oplevert, met als gevolg dat de stuurgroep meldkamer Midden-Nederland de nieuwbouw op de Groest in Hilversum heeft herbevestigd.

Omdat de oplevering van de meldkamer thans in 2025 is voorzien, worden nu maatregelen getroffen om de bedrijfscontinuïteit van de bestaande meldkamers te waarborgen. Verder is vanuit uw veiligheidsregio en de twee andere veiligheidsregio's betrokken bij de gezamenlijke meldkamer in Midden-Nederland aangegeven dat de vertraging van de geplande periode Q1 2022 tot realisatie in 2025 tot frictiekosten zal leiden. In het gesprek dat 10 oktober met de heer Bolsius en het Ministerie van JenV heeft plaatsgevonden, heb ik aangegeven bereid te zijn in redelijkheid om de (frictie) kosten die ontstaan na het eerste kwartaal van 2022 voor rekening van de politie te nemen. Hierbij zal ook rekening gehouden worden met de staat waarin de meldkamers in Midden-Nederland worden overgedragen aan de politie. Ik heb de leiding van de Landelijke Meldkamer samenwerking opdracht gegeven om samen met de partijen die betrokken zijn bij de meldkamers in Midden-Nederland de nul-situatie vast te stellen op basis waarvan medio 2022 bepaald kan worden welke frictiekosten er voor de betrokken partijen zijn.



Postbus 17107  
2502 CC Den Haag  
Nieuwe Uitleg 1  
2514 BP Den Haag  
[www.politie.nl](http://www.politie.nl)

**Onderwerp**

Uw brief over meldkamer  
Midden-Nederland

**Datum**

29 november 2019

**Pagina**

2 van 3

Het is nu in ieders belang om koersvast invulling te geven aan de genomen besluiten over de realisatie van één gemeenschappelijke meldkamer Midden-Nederland. Ik verwacht dat wij vanuit onze gezamenlijke belangen en in onderling vertrouwen deze ambitie weten te realiseren.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Liesbeth Huyzer,  
lid korpsleiding