

**Onderwerp**

Fricatiekosten VFL door late  
oplevering meldkamer M-NL

Dhr. F. Weerwind

Voorzitter van het bestuur van de Veiligheidsregio  
Flevoland  
Gordiaandreef 101  
8233AB Lelystad

**Organisatieonderdeel**

Landelijke Meldkamer  
Samenwerking  
Staf  
Bestuursondersteuning

**Behandeld door**

Williët Brouwer

**Functie**

Adviseur

**Telefoon**

06 5333 1126

**E-mail**

Williet.brouwer@politie.nl

**Ons kenmerk**

2018-0015407

**Uw kenmerk****In afschrift aan**

Dhr. Gelton, Ministerie van JenV

**Datum**

13 mei 2020

**Bijlage(n)**

0

**Pagina**

1

Geachte heer Weerwind,

Met deze brief wil ik de ambtelijk overeengekomen afspraken bevestigen over de frictiekosten voor de veiligheidsregio Flevoland als gevolg van de late oplevering van de meldkamer voor Midden-Nederland. Eerst ga ik in op het gevolgde proces met de tijdlijn en vervolgens op de gemaakte afspraken over de frictiekosten zelf.

In april 2018 heeft dhr. Bolsius in zijn rol van voorzitter van de regionale stuurgroep Meldkamer Midden Nederland mij per brief gemeld dat de partijen in Midden Nederland akkoord zijn gegaan met nieuwbouw van de meldkamer voor Midden Nederland in Hilversum. De datum waarop deze meldkamer in gebruik genomen zou worden, was Q1 2022.

Zoals u weet, bleek medio 2019 dat deze datum niet haalbaar is. De datum waar nu van uitgegaan wordt, is Q1 2025. In het gesprek dat op 10 oktober 2019 met de heer Bolsius en het Ministerie van JenV heeft plaatsgevonden, heb ik aangegeven bereid te zijn in redelijkheid om de frictiekosten die ontstaan na het eerste kwartaal van 2022 voor rekening van de politie te nemen. De uitvoering ervan heb ik belegd bij de directeur van de Landelijke Meldkamer Samenwerking. Ik heb hem gevraagd dit in samenwerking met de betrokken partijen in Midden-Nederland te doen, rekening houdend met de verschillende startposities en ontwikkellijnen richting Q1 2025 als de gezamenlijke meldkamer voor Midden-Nederland in gebruik wordt genomen.

In januari 2020 hebben u en dhr. Broertjes vanuit de beide veiligheidsregio's bij de korpschef aandacht gevraagd voor het proces van afhandeling van de frictiekosten. Ik las in uw brief de behoefte aan tempo en een gezamenlijk proces. Vanuit dit gegeven heb ik de directeur LMS gevraagd met voortvarendheid met de partijen in Gooi- en Vechtstreek en Flevoland gesprekken aan te gaan over de afhandeling van de frictiekosten. Deze gesprekken hebben in de afgelopen maanden plaatsgevonden en hebben geleid tot een gezamenlijke opvatting over de te vergoeden frictiekosten.

In deze gesprekken is gezamenlijk vastgesteld dat de politie de frictiekosten vergoedt die voortkomen uit een verlaagd voordeel op de personeel-efficiency van centralisten en leiding ontstaan door de vertraging van de meldkamer.

Het te vergoeden bedrag over de periode tot en met Q1 2025 inclusief indexering betreft voor uw veiligheidsregio 797.000 euro. Wij zullen dit bedrag in twee termijnen aan de veiligheidsregio Flevoland vergoeden waarvan de eerste betaling in 2021 zal zijn en het restant het jaar erna.



Postbus 238  
3970 AE Driebergen  
Odijkerweg 19,  
3972 NE Driebergen  
[www.politie.nl](http://www.politie.nl)

**Onderwerp**  
Friciekosten VFL door late  
oplevering meldkamer M-NL

**Datum**  
13 mei 2020

**Pagina**  
2 van 3

Wat betreft een eventuele onverhoopte hernieuwde vertraging van de oplevering ten opzichte van de nu geplande termijn in Q1 2025, komen wij overeen dat wij alsdan een nieuwe vergoedingsregeling op de personeelsefficiency overeenkomen, met dien verstande dat eventuele feitelijk door de Veiligheidsregio Flevoland ingeboekte efficiency per moment van de hernieuwde vertraging in de berekening van de frictie op de personeelsefficiency wordt meegenomen.

Ik verzoek u bovenstaande afspraken aan mij te bevestigen.

In afwachting van uw reactie,

Liesbeth Huyzer,  
lid korpsleiding