

| | |
|---|--|
| Oplegnotitie voor: | Bestuur Flevoland en Bestuur Gooi en vechtstreek |
| Agendapunt: | 14 |
| Vergaderdatum: | 27 mei 2020 |
| Onderwerp: | Evaluatieverslag preparatief ROT Protestacties Boeren en Bouwers |
| Behandeling: | Ter kennisgeving |
| (ambtelijk) Portefeuillehouder VD: | Dhr. R. Walters |
| Portefeuillehouder AB: | Dhr. N. Mol en dhr. J. Westmaas |
| Auteur: | A. de Jongh |
| Status: | Openbaar |
| Bijlagen: | 1. Evaluatieverslag P ROT Protestacties boeren en bouwers op 18 december 2019 v1.0 |

Voorstel

De veiligheidsdirectie stelt u voor om kennis te nemen van het evaluatieverslag van het preparatief ROT bij de protestacties van boeren en bouwers op 18 december 2019.

| Afgestemd met: | Datum: | Standpunt/advies: |
|---------------------------|------------------------------|--|
| Betrokken functionarissen | 24 maart 2020 – 2 april 2020 | Het evaluatieverslag is op 24 maart 2020 gemaaild naar alle functionarissen die hebben meegewerkt aan de evaluatie (CaCo, OL (twee keer), AC-Bz, AC-Gz, Politiechef, OIM (twee keer), communicatieadviseur ROT, RMOA en hoofd CCB) met de mogelijkheid hierop te reageren tot uiterlijk 2 april 2020. Vier functionarissen hebben op deze mail gereageerd: drie functionarissen hadden geen aanvullingen, van de vierde functionaris zijn de opmerkingen verwerkt. |
| Hoofd Veiligheidsbureau | 3 april 2020 – 14 april 2020 | Opstellen oplegnotitie om evaluatieverslag aan te bieden aan de Veiligheidsdirectie. |
| Veiligheidsdirectie | 22 april 2020 | Ingestemd en ter kennisname voorleggen aan algemeen besturen van Flevoland en Gooi en Vechtstreek |

Inleiding

Conform het multidisciplinaire evaluatiebeleid worden incidenten geëvalueerd. Op 18 december 2019 werd in heel Nederland door boeren en bouwvakkers protestacties gehouden uit onvrede tegen het stikstofbeleid. Op 16 december 2019 is na een overleg tussen de directeuren veiligheidsregio's en het Ministerie van Justitie en Veiligheid aan alle veiligheidsregio's het advies gegeven een planningsstaf ROT in te zetten en een regionaal beeld open te zetten en bij te houden. Op 18 december 2019 is in de Veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek (VRFL en VRGV) een preparatief ROT (P|ROT) geactiveerd. Het activeren van het P|ROT en de uitwerking daarvan is geëvalueerd.

Beoogd effect

Evalueren is een processtap in de PDCA-cyclus. Uit de rapportage 'Kwaliteitsmeting processen Veiligheidsbureau Flevoland en Gooi en Vechtstreek' blijkt dat veiligheidsregio's moeten zorgdragen voor een sluitende PDCA-cyclus. Door incidenten en oefeningen te evalueren trekken we lering uit de praktijk. Het effect is dat de kwaliteit van de crisisorganisatie wordt verbeterd. In het evaluatieverslag wordt de hoofdvraag 'Wat kunnen Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek leren van de inzet van het preparatief ROT tijdens de protestacties op 18 december 2019 voor toekomstige demonstraties en/of een volgende activering van het preparatief ROT?' beantwoord.

Argumenten

Het verzamelen van data door het houden van een evaluatie is nodig voor een lerende organisatie. Op basis van de verzamelde gegevens worden conclusies getrokken en verbeterpunten benoemd. Dit geeft een beeld op welke punten de veiligheidsregio's actie moeten ondernemen.

Bij het beantwoorden van de hoofdvraag zijn de volgende pluspunten en verbeterpunten naar voren gekomen:

Pluspunten

- Eén coördinerend ROT voor twee veiligheidsregio's
- Volledige P|ROT-bezetting voor gezamenlijke beeldvorming van de multidisciplinaire processen, op gang brengen van informatiestromen en gezamenlijk scenario denken
- Scenario denken in de periode voor een (potentieel) incident om te hierop voor te bereiden en bijpassende maatregelen te bedenken of te treffen
- Het betrekken van de CaCo in het P|ROT
- De toegang tot feitelijke informatie uit het SGB0

Verbeterpunten

- Eerder een P|ROT activeren wanneer een dreiging bekend is (actie: OL op aangeven van CACO)
- De inzet van één CaCo voor twee GMK's is niet goed verlopen (actie: CACO in samengevoegde GMKFGV loopt)
- Het uitnodigen van de Regionaal Militair Operationeel Adviseur voor het P|ROT (actie: expertisegroep operationele voorbereiding: opnemen in alarmeringsvoorstel; bij afwijking door OL)
- De snelheid van de beschikbaarheid van informatie uit het SGB0 richting het P|ROT en de mate van vrijheid van handelen van de lokale politie-eenheden (actie: Politie)

Kanttelingen/ Risico's

Geen

Consequenties (Financieel, Personeel, Juridisch, Informatievoorziening)

Geen

Vervolg (Proces en Uitvoering)

De pluspunten en verbeterpunten worden opgenomen in het 'Overzicht constatering en aanbevelingen incidenten, oefeningen en systeemtesten VRFL vanaf 2005' en het 'Overzicht constatering en aanbevelingen incidenten, oefeningen en systeemtesten VRGV vanaf 2019'.

Communicatie (Intern, Extern)

Het vastgestelde verslag wordt:

- Gemaild naar de functionarissen van het P|ROT;
- Gemaild naar de procesmanagers Risicobeheersing, Operationele voorbereiding en Multidisciplinaire vakbekwaamheid;
- Opgeslagen op de O:-schijf (van Brandweer Flevoland);
- Opgeslagen op ShareFile (in de mappen 'Multidisciplinair evalueren' (voor medewerkers operationele voorbereiding) en 'Multidisciplinaire evaluaties' (voor operationele functionarissen)).