Onderwerp
Uw brief over meldkamer
Midden-Nederland

Organisatieonderdeel

Staf Eenheidsleiding Midden

Nederland
Team politie professie

Behandeld door
Joke Overeem

Functie
Operationee! Specialist E

Telefoon
06-52612966

E-mail
Joke Overeem@politie.nl

Ons kenmerk
2018-0015407

Uw kenmerk
VRGV-MK-01

In afschrift aan
Dhr. P.I. Broertjes

Datum
29 november 2019

Bijlage(n)
0

Pagina
1

Aan de voorzitter van de veiligheidsregio
Flevoland de heer F.M. Weerwind
Postbus 200

1300 AE Almere

Geachte heer Weerwind,

Vorige maand ontving ik de brief die u en dhr. Broertjes ais voorzitters van de
veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi- en Vechtstreek zonden waarin u uw zorg
uitspreken over de ontwikkelingen rondom de realisatie van de meldkamer Midden-
Nederland en de wijze waarop u tot op heden bij dit proces betrokken bent.

Uw zorg over de gestelde doorlooptijd deel ik. Het bouwen van de meldkamer Midden-
Nederiand en daarmee het samenvoegen van de bestaande drie meldkamers tot één
multidisciplinaire operationeel centrum is een complexe opgave en dat kost veel tijd.

De realisatie van de nieuwe meldkamer is, ook tot mijn spijt, vertraagd en dat betekent
dat de oplevering niet in 2022 maar volgens de bijgestelde planning in 2025 plaatsvindt.
De redenen van deze vertraging zijn op 20 juni jl. ook in de stuurgroep Meidkamer
Midden-Nederland gedeeld. ik neem aan dat het vertrouwelijke verslag van deze
stuurgroepvergadering bij u bekend is. Naar de omstandigheden die moesten leiden tot
het bijstellen van de initiéle planning wordt in opdracht van de politie onderzoek gedaan.
Uiteraard zal het resultaat worden gedeeld met de Stuurgroep Meldkamer Midden
Nederland.

Naar aanleiding van de bespreking in de stuurgroep Meldkamer Midden-Nederland
heeft het Politie Diensten Centrum (PDC) deze zomer alsnog een grote inspanning
gepleegd om in Hilversum en omgeving een alternatieve locatie te vinden om in een
korter tijdsbestek huisvesting voor de meldkamer Midden-Nederland te realiseren. Deze
verkenning leverde geen opties op, die én voldoen aan het Programma van Eisen én
tijdswinst oplevert, met als gevolg dat de stuurgroep meldkamer Midden-Nederland de
nieuwbouw op de Groest in Hilversum heeft herbevestigd.

Omdat de oplevering van de meldkamer thans in 2025 is voorzien, worden nu
maatregelen getroffen om de bedrijfscontinuiteit van de bestaande meldkamers te
waarborgen. Verder is vanuit uw veiligheidsregio en de twee andere veiligheidsregio’'s
betrokken bij de gezamenlijke meldkamer in Midden-Nederland aangegeven dat de
vertraging van de geplande periode Q1 2022 tot realisatie in 2025 tot frictiekosten zal
leiden. In het gesprek dat 10 oktober met de heer Bolsius en het Ministerie van JenV
heeft plaatsgevonden, heb ik aangegeven bereid te zijn in redelijkheid om de (frictie)
kosten die ontstaan na het eerste kwartaal van 2022 voor rekening van de politie te
nemen. Hierbij zal ook rekening gehouden worden met de staat waarin de meldkamers
in Midden-Nederland worden overgedragen aan de politie. |k heb de leiding van de
Landelijke Meldkamer samenwerking opdracht gegeven om samen met de partijen die
betrokken zijn bij de meldkamers in Midden-Nederland de nul-situatie vast te stellen op
basis waarvan medio 2022 bepaald kan worden welke frictiekosten er voor de
betrokken partijen zijn.
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Het is nu in ieders belang om koersvast invulling te geven aan de genomen besluiten
over de realisatie van één gemeenschappelijke meldkamer Midden-Nederland. |k
verwacht dat wij vanuit onze gezamenlijke belangen en in onderling vertrouwen deze
ambitie weten te realiseren.

Ik hoop u higrmee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijkg groet,

Liesb u :
lid korpsleiding
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