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Geachte heer Weerwind, 

Vorige maand ontving ik de brief die u en dhr. Broertjes als voorzitters van de 
veiligheidsregio's Flevoland en Gooi- en Vechtstreek zonden waarin u uw zorg 
uitspreken over de ontwikkelingen rondom de realisatie van de meldkamer Midden­ 
Nederland en de wijze waarop u tot op heden bij dit proces betrokken bent. 

Uw zorg over de gestelde doorlooptijd deel ik. Het bouwen van de meldkamer Midden­ 
Nederland en daarmee het samenvoegen van de bestaande drie meldkamers tot één 
multidisciplinaire operationeel centrum is een complexe opgave en dat kost veel tijd. 

De realisatie van de nieuwe meldkamer is, ook tot mijn spijt, vertraagd en dat betekent 
dat de oplevering niet in 2022 maar volgens de bijgestelde planning in 2025 plaatsvindt. 
De redenen van deze vertraging zijn op 20 juni jl. ook in de stuurgroep Meldkamer 
Midden-Nederland gedeeld. Ik neem aan dat het vertrouwelijke verslag van deze 
stuurgroepvergadering bij u bekend is. Naar de omstandigheden die moesten leiden tot 
het bijstellen van de initiële planning wordt in opdracht van de politie onderzoek gedaan. 
Uiteraard zal het resultaat worden gedeeld met de Stuurgroep Meldkamer Midden 
Nederland. 

Naar aanleiding van de bespreking in de stuurgroep Meldkamer Midden-Nederland 
heeft het Politie Diensten Centrum (PDC) deze zomer alsnog een grote inspanning 
gepleegd om in Hilversum en omgeving een alternatieve locatie te vinden om in een 
korter tijdsbestek huisvesting voor de meldkamer Midden-Nederland te realiseren. Deze 
verkenning leverde geen opties op, die én voldoen aan het Programma van Eisen én 
tijdswinst oplevert, met als gevolg dat de stuurgroep meldkamer Midden-Nederland de 
nieuwbouw op de Groest in Hilversum heeft herbevestigd. 

Omdat de oplevering van de meldkamer thans in 2025 is voorzien, worden nu 
maatregelen getroffen om de bedrijfscontinuïteit van de bestaande meldkamers te 
waarborgen. Verder is vanuit uw veiligheidsregio en de twee andere veiligheidsregio's 
betrokken bij de gezamenlijke meldkamer in Midden-Nederland aangegeven dat de 
vertraging van de geplande periode Q1 2022 tot realisatie in 2025 tot frictiekosten zal 
leiden. In het gesprek dat 10 oktober met de heer Bolsius en het Ministerie van JenV 
heeft plaatsgevonden, heb ik aangegeven bereid te zijn in redelijkheid om de (frictie) 
kosten die ontstaan na het eerste kwartaal van 2022 voor rekening van de politie te 
nemen. Hierbij zal ook rekening gehouden worden met de staat waarin de meldkamers 
in Midden-Nederland worden overgedragen aan de politie. Ik heb de leiding van de 
Landelijke Meldkamer samenwerking opdracht gegeven om samen met de partijen die 
betrokken zijn bij de meldkamers in Midden-Nederland de nul-situatie vast te stellen op 
basis waarvan medio 2022 bepaald kan worden welke frictiekosten er voor de 
betrokken partijen zijn. 
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Het is nu in ieders belang om koersvast invulling te geven aan de genomen besluiten 
over de realisatie van één gemeenschappelijke meldkamer Midden-Nederland. Ik 
verwacht dat wij vanuit onze gezamenlijke belangen en in onderling vertrouwen deze 
ambitie weten te realiseren. 

Datum 
29 november 2019 Ik hoop u · rmee voldoende te hebben geïnformeerd. 
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Met vriendelijk groet, 

« waakzaam en dienstbaar» 


