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Management samenvatting

Algemeen

De herziende Businesscase Meldkamer Midden-Nederland (BC MK MNL) geeft inzicht in de consequenties van
verlate oplevering van MK MNL begin 2025. De Businesscase MK MNL 1.0 van 2016 en het addendum hierop in
2018 gaf de situatie weer waarbij nieuwbouw van MK MNL aan de Groest in Hilversum begin 2022 gereed zou
zijn. Helaas bleek afgelopen voorjaar dat in de aangeleverde besluitvormingsinformatie hiaten zaten. De Politie
als verantwoordelijke voor de nieuwbouw, heeft daarop de betrokken partijen in juni 2019 geinformeerd over
een aanzienlijke vertraging en de oorzaken hiervan. Daarop heeft de stuurgroep MK MNL de opdracht gegeven
onderzoek te doen naar alternatieve locaties in de directe omgeving van Hilversum met een kortere
doorlooptijd en bovendien te onderzoeken of er een eventuele tijdelijke tussentijdse locatie is voor de
samengevoegde MK MNL.

In september 2019 is gebleken dat er geen geschikte alternatieve locaties zijn waarmee zowel aan de gestelde
eisen als de wens van een kortere doorlooptijd voor realisatie van de MK MNL kan worden voldaan. Daarop
heeft de stuurgroep MK MNL het advies van de politie overgenomen om door te gaan op de locatie Groest te
Hilversum met het uitgangspunt dat de MK MNL begin 2025 operationeel is.

Als gevolg van deze vertraging en met het oog op knelpunten in de continuiteit van de huidige meldkamers
Naarden en Lelystad, heeft de stuurgroep MK MNL het bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek het
advies gegeven de gemeenschappelijke meldkamer Gooi- en Vechtreek te sluiten en deze qua functionaliteit
samen te voegen met de gemeenschappelijke meldkamer Flevoland.

Na de samenvoeging blijven tot operationeel gaan van de MK MNL twee robuuste meldkamers in Midden-
Nederland actief, de MK Utrecht en MK Flevoland, die de veiligheid en dienstverlening aan de burgers
waarborgen in de tussenliggende periode.

Financiéle gevolgen

Ten opzichte van de BC MK MNL 1.0 van 2016 en het addendum uit 2018 hebben zich er op het financiéle vlak
wijzigingen voorgedaan die maken dat deze businesscase op elementen er anders uitziet. Bij wetswijziging
wordt de politie komend jaar verantwoordelijk voor het beheer van de meldkamers. De financiering hiervoor
geschied via de ministeries, die met de betrokken besturen van de operationele diensten financiéle afspraken
hebben gemaakt.

Om deze reden zijn in deze businesscase de exploitatie voor huisvesting en ICT niet meer naar de betrokken
partners inzichtelijk gemaakt. De exploitatiegegevens personeel zijn wel per partner inzichtelijke gemaakt.
Daarnaast heeft de langere doorlooptijd tot gevolg dat de kosten voor partijen hoger zijn. De veiligheidsregio’s,
Politie eenheid Midden-Nederland alsmede de regionale ambulance voorzieningen worden geconfronteerd met
een hoger aantal benodigde centralisten voor het operationeel houden van meerdere meldkamers. Daarnaast
worden de veiligheidsregio’s Utrecht en Flevoland geconfronteerd met een hogere uitname uit de Bdur
uitkering ten opzichte van de huidige exploitatielasten, die niet gecompenseerd kan worden met lagere
personeelskosten bij operationeel gaan van de MK MNL in 2022 in plaats van 2025. Tevens worden de
veiligheidsregio’s Gooi- en Vechtstreek en Flevoland geconfronteerd met extra kosten die zij hebben voor de
CaCo functie op de GMK Lelystad die tot 2025 ingericht moet zijn. In de paragraaf kosten zijn genoemde
kostenposten nader uitgewerkt.

Planning

Met de herziene planning van het Politie Diensten Centrum(PDC) wordt de nieuwbouw MK MNL begin 2025
operationeel opgeleverd. In deze planning zijn de onderdelen sloop, binnenstedelijke bouw, verplaatsing van
openbaar trafopunt en C2000 mast nog weer expliciet doorgerekend, waarmee een voldoende waarborg op de
haalbaarheid van deze planning wordt afgegeven.
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Uitgangspunt van deze planning is een bestuurlijk akkoord voor 2020. De bestuurlijke planning sluit hier niet op
aan (de veiligheidsregio Utrecht neemt in februari 2020 een besluit). Dit issue staat geagendeerd voor de
aankomende stuurgroep van 5 december.

Met deze herziene BC MK MNL worden de besturen van de partijen gevraagd instemming te geven met de
herstart van de nieuwbouw MK MNL op de locatie Groest in Hilversum met inachtneming van de vigerende
planning en genoemde kosten.
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1 Inleiding

1.1 Algemeen

Met de op 7 december 2015 door de regionale stuurgroep vastgestelde opdracht voor de meldkamer in
Midden-Nederland (MK MNL), is de regionaal kwartiermaker primair verantwoordelijk voor het samenvoegen
van de bestaande meldkamers in het verzorgingsgebied Midden-Nederland binnen de toekomstige MK MNL.
In het “Transitieakkoord meldkamer van de toekomst” was voor de MK MNL de locatie Soest, meer specifiek
Kamp van Zeist (KvZ), als toekomstige meldkamerlocatie opgenomen voor de samengevoegde MK MNL. Deze
keuze is heroverwogen met de Businesscase MK MNL 1.0 van 8 december 2016 waarna de voorzitter van de
stuurgroep MK MNL namens de betrokken partijen de minister van V&J heeft verzocht de in het
Transitieakkoord opgenomen locatie voor de MK MNL te wijzigen in Hilversum (Groest). Op 21 februari 2017
heeft de minister van V&J laten weten in te stemmen met de voorgestelde locatiewijziging en de locatie voor
MK MNL definitief te wijzigen in Hilversum.

Najaar 2017 heeft de stuurgroep MK MNL de politie gevraagd een haalbaarheidsonderzoek te doen naar
herpositionering van MK MNL op de locatie Groest met het oog op de geconstateerde beperkingen van
ruimtelijke en constructieve aard op de eerde vastgestelde positionering van MK MNL binnen deze locatie.
Begin 2018 zijn in het gepresenteerde haalbaarheidsonderzoek de renovatie en nieuwbouw variant uitgewerkt.
Op 4 april 2018 heeft de stuurgroep MK MNL daarop ingestemd met het advies van de politie om nieuwbouw
te realiseren op locatie Groest in Hilversum en dit besluit laten uitwerken in de BC MK MNL 1.0 inclusief
addendum. De nieuwbouw van MK MNL zou daarbij in Q1 2022 operationeel worden opgeleverd.

In juni 2019 wordt de stuurgroep MK MNL door de politie geinformeerd over een minimale vertraging van 24
maanden in de nieuwbouw van de locatie Groest in Hilversum. Het operationeel gaan van de MK MNL zal
daarmee op zijn vroegst in Q1 2025 plaatsvinden rekening houdend met de noodzakelijke operationele
voorbereiding na oplevering van de nieuwbouw. Daarop aansluitend heeft de politie in opdracht van de
stuurgroep 3 varianten onderzocht op de criteria tijd, geld en programma-eisen, te weten: continuering op
huidige locatie Groest, splitsing huisvesting meldkamerdeel (nieuwe locatie) en districtsdeel en tot slot het
zoeken van een nieuwe locatie voor zowel meldkamer als district binnen de gemeente Hilversum. Uit dit
onderzoek is medio september 2019 vastgesteld dat alternatieve locaties allen op een of meerdere van
genoemde criteria niet of onvoldoende scoren. Daarmee blijft de locatie Groest de meest gunstige locatie. De
stuurgroep heeft daarop ingestemd met het handhaven van de locatie Groest in Hilversum waarbij het
uitgangspunt is dat de MK MINL begin 2025 operationeel gaat. Gezien de afwijking op de aspecten tijd en geld
heeft de stuurgroep besloten de businesscase te laten bijstellen (dit document) en deze ter besluitvorming
voor te leggen aan de besturen van de operationele diensten.

1.2 Context

Met deze herziene businesscase worden de gevolgen van de aangepaste planning voor de nieuwbouw van MK
MNL op de locatie Groest in Hilversum inzichtelijk gemaakt, zowel ten aanzien van de exploitatie- als de kosten.
Omdat de investeringskosten volledig voor rekening komen van de politie zijn deze wel benoemd maar niet
verder uitgewerkt. Voor inhoudelijke informatie over deze investeringskosten wordt verwezen naar de
businesscase Nieuwbouw Hilversum, welke door de politie voor het totale nieuwbouw traject in Hilversum
wordt opgesteld.

De exploitatiekosten huisvesting MK MNL en het SGBO deel zijn overgenomen uit de voornoemde businesscase
Nieuwbouw Hilversum van de politie.

Daarnaast zijn er door de veiligheidsregio’s middels het Uitwerkingskader in 2018 financiéle afspraken gemaakt
met het ministerie van JenV. Hierbij worden de veiligheidsregio’s per 1-1-2020 via een uitname uit de Bdur
bijdrage van het ministerie op deze bijdrage gekort. Deze uitname wordt vervolgens door het voornoemde
ministerie overgeheveld naar de politie als bijdrage in de exploitatie van de 10 Landelijke Meldkamer
Samenwerking (LMS) meldkamers. Ook de RAV-en hebben een soortgelijke regeling getroffen met het
ministerie van VWS. Op deze wijze zullen de Veiligheidsregio’s en RAV-en geen rechtstreekse bijdrage meer
doen aan het exploitatiedeel van MK MNL, ongeacht de hoogte van deze exploitatie. Om die reden zijn de in
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deze businesscase uitgewerkte exploitatiekosten voor huisvesting en ICT niet verdeeld naar de betrokken
partijen in Midden-Nederland.

Vanwege de aanzienlijk langere doorlooptijd van het project MK MNL en de geconstateerde kwetsbaarheid van
drie gemeenschappelijke meldkamers in Midden-Nederland (van de drie meldkamers hebben met name de
RAV’en en de politie te maken met personele krapte bij centralisten en beheerders) heeft de stuurgroep MK
MNL het bestuur van de Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek geadviseerd de GMK Gooi en Vechtstreek in
Naarden tussentijds samen te voegen met de GMK Flevoland in Lelystad. Daarmee kan de GMK Lelystad de
werkprocessen van de hulpverleningsdiensten in het Gooi en Vechtstreek en Flevoland uiteindelijk volledig
ondersteunen. Dit vormt een separaat project, echter wel onder aansturing van de stuurgroep MK MNL en
wordt uitgevoerd binnen het project MK MINL. Dit samenvoegingsproject maakt financieel onderdeel uit van
deze bijgestelde Businesscase MK MNL.

In deze integrale businesscase MK MNL zijn de onderdelen Huisvesting & Inrichting, ICT en Personeel
opgenomen. De kosten voor elk van de afzonderlijke partijen zijn nader gespecificeerd met het oog op de
uitloop van de planning waarbij MK MNL pas begin 2025 operationeel gaat. Over de compensatie van de kosten
zijn de betrokken partijen in gesprek met het ministerie van Justitie en Veiligheid. Er zijn in het kader van
transparantie ook baten benoemd.
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2 Algemeen

2.1 Uitgangspunten

Het vastgestelde uitwerkingskader meldkamers uit 2018 wordt als uitgangspunt gehanteerd. Hierin wordt
gesteld dat ten tijde van de inwerkingtreding wetswijzigingen die leiden tot het overnemen van het beheer van
alle meldkamers door de politie, de exploitatiekosten zijn verrekend. Dat wil zeggen dat het ministerie van JenV
een uitname doet uit de Bdur bijdrage aan de veiligheidsregio’s. Het Ministerie van VWS doet de bijdrage voor
de ambulancesector. Deze gelden worden afgedragen aan de politie die vervolgens de exploitatie van de
meldkamers voor haar rekening neemt.

Daarnaast is reeds eerder gesteld dat de politie de investering voor de nieuwe meldkamer voor haar rekening
neemt en deze turnkey oplevert. Daaronder wordt verstaan dat de meldkamer bij oplevering operationeel in
gebruik kan worden genomen, door zowel beheer als gebruikers functioneel en technisch is geaccepteerd en
overgedragen is aan en in beheer is genomen door de LMS beheerorganisatie.

Als gevolg van de latere oplevering van de MK MNL voelen de besturen van de Veiligheidsregio’s Gooi- en
Vechtstreek en Flevoland en de Politie eenheid Midden-Nederland zich genoodzaakt om de meldkamerfuncties
van de beide gemeenschappelijke meldkamers in deze regio’s tussentijds samen te voegen op locatie GMK
Lelystad. De dienstverlening van de GMK Naarden staat door personele tekorten dusdanig onder druk, dat het
besluit tot tussentijdse samenvoeging daarmee onvermijdelijk is.

2.2 Scope meldkamerdomein

Het meldkamerdomein omvat alle taken die in of ten behoeve van de meldkamers verricht worden: de
operatie, de bedrijfsvoering en de codrdinatie. Hieronder worden daarmee ook verstaan de opschaling onder
verantwoording van de veiligheidsregio’s (Caco) en ondersteunende functies (bijv. RTIC) onder
verantwoordelijkheid van de politie. Ook het SGBO deel is toegevoegd aan het project MK MNL.

2.3 Besluitvormingsproces over deze businesscase

Deze businesscase zal met advies van de stuurgroep MK MNL ter instemming worden aangeboden aan de
besturen van de operationele diensten betrokken bij het project MK MNL. Na besluitvorming in de
verschillende bestuurlijke gremia geeft de stuurgroep MK MNL een definitief advies op het voorliggende
scenario voor realisatie van de MK MNL, met als tijdsbestek operationeel gaan begin 2025. Cruciaal hierbij is of
er vanuit de betrokken besturen met het ministerie van Justitie en Veiligheid overeenstemming wordt bereikt
wat betreft de vastgestelde kosten. De partijen hebben het streven om genoemd advies nog begin 2020 aan de
politie op te leveren. Daarmee wijkt de bestuurlijke planning af van het uitgangspunt om per 1 januari 2020 te
kunnen herstarten met de nieuwbouw op basis van een bestuurlijk akkoord.
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3.1 Huidige situatie

De meldkamers van Utrecht, Flevoland en Gooi en Vechtstreek zijn gevestigd in Utrecht, respectievelijk Lelystad
en Naarden en worden in 2025 samengevoegd op de locatie Groest te Hilversum.

Daarnaast heeft de stuurgroep MK MNL het advies gegeven aan de besturen in het Gooi en Vechtstreek en
Flevoland om de gemeenschappelijke meldkamers in Naarden en Lelystad samen te voegen op de locatie in
Lelystad. Hiertoe zal een separaat projectplan worden opgesteld onder aansturing van de stuurgroep MK MNL.

Naar aanleiding van de geconstateerde vertraging op de realisatie van de nieuwbouw in Hilversum, heeft de
politie in de zomer van 2019 onderzocht of er alternatieve locaties in Hilversum zijn, die leiden tot een snellere
bouw. Uit dit onderzoek is gebleken dat er in de gemeente Hilversum of de directe omgeving van Hilversum
geen geschikte locaties beschikbaar zijn. Op grond daarvan heeft de politie de stuurgroep MK MNL geadviseerd
om door te gaan op de huidige locatie Groest in Hilversum. De stuurgroep heeft dit advies overgenomen en
gevraagd de gevolgen van dit besluit in onderliggende businesscase uit te werken en voor te leggen aan de
verschillende bestuurlijke gremia.

3.2 Gewenste situatie, behoeftestelling

Ten opzichte van de eerder opgestelde behoeftestelling door de operationele diensten zijn er geen wijzigingen
vastgesteld. Het benodigde aantal meldtafels is afgezet tegenover de huidige situatie binnen de 3 meldkamers
Midden-Nederland. De disciplines hebben in hun opgave al (gedeeltelijk) rekening gehouden met de toepassing
van hun nieuwe visie op de functies van de meldkamer, waardoor deze opgave niet 1 op 1 vergelijkbaar meer is
met de huidige situatie

DROC: 24
DROC 25 OV?-OC, OVI?-I, OVD-R: 3
Bijzondere inzetten: 4
Totaal: 31
MKA 13 8
MKB 9 6
Overname 112 Driebergen 0 0
FO tafels GMU 9
Caco tafels 3 1
GMK+ 0 6
Totaal excl. RTIC 59 52
RTIC Politie 4 5
Totaal incl. RTIC 63 57

Het totaal aan meldtafels en personen die komen te werken in de MK MNL zijn door het PDC vertaald naar de
benodigde m2. Onderstaande tabel maakt inzichtelijk hoeveel vierkante meter nodig is voor de MK MNL.

Meldkamer MNL Berekende m? (BVO)
Meldkamervloer 1.144
Kantoorruimtes 517
Facilitaire/technische ruimtes 470
Kleedruimten 293

Totaal 2.424

SGBO Politie 632

Totaal incl. SGBO 3.056
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Aangezien op de nieuwe locatie moet worden voldaan aan de nieuwe normen, waaronder ARBO, brengt dit
een toename van het aantal m? met zich mee ten opzichte van de huidige situatie. Naast deze correcties is ook
sprake van een upgrade van het volume van de meldkamer. Dit bestaat onder andere uit ruimtes die eerder
niet in de nulmeting bij het domein van de meldkamer zijn meegenomen (denk hierbij o.a. kleed- en
doucheruimtes, entree, restaurant, pistoolkluizen,etc.) of ruimtes die later gangbaar zijn geworden voor de
werkzaamheden in de meldkamer (denk hierbij 0.a. stoelenremise, briefingruimte en “stress-ruimte”).
Daarnaast zijn diverse functies, door ruimtegebrek, in de huidige situatie in verkeersruimtes ondergebracht
(postvakken, opslag headsets, etc.). Dit gaat ten koste van logistiek en veiligheid.

Deze behoeftestelling geeft de situatie weer met de inzichten van nu bij de operationele diensten. Het is
aannemelijk dat de inzichten rond de behoeftestelling als gevolg van maatschappelijke en technologische
ontwikkelingen nog kunnen wijzigen. Ontwikkelingen die nu spelen en hier mogelijk van invloed zijn, zijn de
ontwikkeling van de zorgcodrdinatiecentra en de taakverzwaring binnen het DROC van de politie. De potentiéle
effecten hiervan zijn niet meegenomen, omdat er bij de disciplines nog te weinig concrete inzichten zijn op wat
hiervan exact de gevolgen zijn voor de behoefte aan meldtafels en/of personeel op de meldkamers.

Bovenstaande inventarisatie is verwerkt in het Programma van Eisen MK MNL (PVE MK MNL).

3.3 Onderbouwing aantal meldtafels

Het aantal gewenste meldtafels vindt zijn weerslag in het totaal aantal m2dat nodig is voor de MK MNL. Per
discipline is onderstaand een onderbouwing gegeven van het gevraagde aantal meldtafels. Daarnaast hebben
de partijen aangegeven dat zij ten tijde van calamiteiten de bereidheid hebben meldkamertafels aan elkaar
beschikbaar te stellen. Het flexibel gebruik van meldtafels betekent wel dat er eisen gesteld worden aan de
werkplekinrichting. Vanuit de centrale LMS programmaorganisatie is aangegeven dat aan deze functionaliteit
kan worden voldaan

Voor de toekomstige overdracht van 112 mobiele meldingen van Driebergen naar de regionale meldkamers is
door de partijen besloten de eerder voorziene extra meldtafel te laten vervallen.

3.3.1 MKB

Voor het reguliere werk dient de brandweer de beschikking te hebben over 3 meldtafels. De tafel voor de CaCo
wordt permanent bezet, omdat deze functionaris 24/7 op de MK MNL aanwezig zal zijn. Dit aantal is gebaseerd
op berekeningen vanuit de opgave van activiteiten van de huidige drie meldkamers in de 0-meting. Voor
opgeschaalde situaties, multi-inzetten, drukte, maar ook opleidings- en trainingsactiviteiten e.d. zijn 4 extra
meldtafels nodig ( 3 + CaCo). Het totaal aantal plekken voor de brandweer komt daarmee op 7. Voor (meestal
planbare) extreme drukte zoals storm of de jaarwisseling heeft de brandweer de behoefte aan flexibel in te
richten werkplekken (minimaal 4 administratieve werkplekken tijdelijk in te richten als meldkamerwerkplek)
voor met name de aanname van 112 meldingen. Dit is als zodanig in het PvE verwerkt.

3.3.2 MKA

Opgave van het aantal meldtafels op de MKA gaat uit van de in de toekomst verwachte workload en het
daarvoor benodigde aantal tafels ter invulling van de MKA-taak binnen de MK MNL. In het kader van het
project “het nieuwe melden” kunnen nieuwe aanname- en uitvraagconcepten ontwikkeld worden die hun
invloed hebben op de inrichting van de MKA.

3.3.3 DROC

Het operationeel centrum vormt het hart in de sturing van de politieoperatie door de actuele
veiligheidssituatie te monitoren en de op dat moment beschikbare of beschikbaar te maken politiecapaciteiten
en —kwaliteiten daarop af te stemmen; de juiste politie-inzet, op het juiste moment, op de juiste plek,
afgestemd op de inzet van partners in de veiligheidsketen.

De opgave voor de DROC Politie is gebaseerd op:
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- Hetinrichtingsplan voor de Nationale Politie

- Het werkingsdocument Operationeel Centrum, inclusief de koppeling met strategische thema’s voor de
Nationale Politie.

- het (landelijk) programma Operationeel Centrum 2015 — 2017

In de toekomstige situatie is de nieuwe visie op de werking van de DROC vertaald, inclusief de toevoeging van
nieuwe functionaliteiten, zoals bijvoorbeeld het RTIC en de Officier van Dienst van het Operationeel Centrum
(OVD-0C). Daarmee zijn de gegevens van de huidige situatie niet 1 op 1 vergelijkbaar met die van de
toekomstige situatie.

De opgave van de Politie betreft 28 meldkamertafels voor centralisten, 5 tafels voor RTIC en 3 tafels voor de
OvD-0C, respectievelijk OvD-l en OvD-R. Totaal: 36 tafels.

Bij deze opgave voor de meldtafels Politie worden de volgende opmerkingen gemaakt:

1. Deze (aangescherpte) opgave is gebaseerd op een analyse van het (regulier) werkaanbod en de daarbij
behorende bezetting van centralisten alsmede een analyse van de tafelbezetting tijdens oud & nieuw
2015 en de jaren daarvoor. Oud & nieuw geldt als drukste dienst van het jaar.

2. Bij het aantal van 28 meldtafels voor centralisten is rekening gehouden met:

o (tijdelijke) extra inzet van centralisten tijdens piekmomenten en/of calamiteiten (oud &
nieuw, Koningsdag, GRIP 2 of hoger, landelijk weeralarm, etc.)

o Het gebruik van meldtafels om recherche-acties te ondersteunen of te regisseren (recherche
actiecentrum);

o Het gebruik van meldtafels voor opleidings- en trainingsactiviteiten.

3. Inaanvulling op de opsomming onder 2 is in onderlinge afstemming, buiten de piekmomenten,
gebruik door de andere hulpdiensten van niet bezette meldtafels Politie mogelijk. Hierbij kan gedacht
worden aan extra inzet bij een monodisciplinair incident of gebruik ten behoeve van training of
opleiding.

3.4 Parkeren

Omdat in de directe omgeving van de locatie Hilversum zowel openbaar vervoersvoorzieningen als betaalde
openbare parkeervoorzieningen beschikbaar zijn, is de parkeerbehoefte voor deze locatie als volgt ingeschat:

Groest Hilversum
Parkeergarage onder gebouw

Dienstvoertuigen 13 Brandweer, politie en beheer
Piket voertuigen 4 Brandweer en beheer
Voertuigen woon-werk verkeer 6 Brandweer en RAV

Totaal 23

Parkeergarage op loopafstand

Voertuigen woon-werk verkeer 50 Brandweer en RAV

Er wordt in deze opgave vanuit gegaan dat personeel wat ten behoeve van een opschaling aanwezig dient te
zijn op de meldkamer, dienstvoertuigen in de directe omgeving van de meldkamer parkeert. Deze situatie doet
zich nu gemiddeld en paar keer per jaar voor. De aanname is dat met de gemeente Hilversum dan wel
exploitanten van parkeergarages afspraken te maken zijn over parkeren tijdens deze uitzonderlijke situaties,
denk hierbij aan uitrijkaarten of parkeerkaarten. Dit lijkt op voorhand efficiénter dan een permanente
beschikbaarheid van parkeerplaatsen die weinig gebruikt gaan worden.
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Met deze definitieve behoeftestelling is het huidige actuele beeld van de ontwikkelingen binnen de
veiligheidsregio’s, disciplines en LMO definitief vastgesteld.

3.5 Beoordeling PvE

Het vastgestelde PvE MK MNL kan volledig worden gerealiseerd op de locatie Groest te Hilversum. Het PvE MK
MNL is door het PDC vertaald naar de ruimtestaat die nodig is om het gehele nieuwbouw project in Hilversum
te realiseren.

De gebruikers zijn vertegenwoordigd in verschillende werk- en klankbordgroepen. De stuurgroep MK MNL
wordt als gebruiker door de kwartiermaker MK MNL vertegenwoordigt als senior user binnen de stuurgroep
nieuwbouw Groest van het PDC.

3.6 Kosten MK MNL

De realisatie van de nieuwe MK MNL wordt uitgevoerd door de politie. De Politie/LMS treedt op als beheerder
en stelt de meldkamer beschikbaar aan de verschillende operationele diensten. Naast de gebouw- en installatie
gebonden investeringen worden tevens de benodigde investeringen op het gebied van de losse inrichting, zoals
meubilair en ICT-voorzieningen gedragen door de politie.

Ten aanzien van de kosten voor de samenvoeging GMK Naarden met GMK Lelystad is afgesproken dat de
hiermee samenhangende investeringskosten voor ICT en huisvesting ook voor rekening komen van de politie.

3.7 Huidige situatie

In de huidige situatie is het personeel bij verschillende organisaties in dienst. De leiding is per werkgever
georganiseerd. De centralisten werken voor het eigen verzorgingsgebied. Het beheerpersoneel voor de ICT
voorziening is bij Utrecht ondergebracht binnen de stichting GMU. Voor Flevoland en Gooi- en Vechtstreek is dit
personeel deels in dienst van de Politie en deels in dienst van de GGD Flevoland, respectievelijk van de
brandweer Gooi- en Vechtstreek.

3.8 Gewenste situatie

Het uitgangspunt is dat de centralisten in dienst blijven bij de operationele diensten. Voor het beheerpersoneel
geldt dat deze medewerkers in dienst komt van de Politie/LMS (na overdracht van het beheer aan de politie). Er
is sprake van eenhoofdige leiding voor de meldkamer (beheersverantwoordelijkheid) en per discipline
operationele verantwoordelijkheid. Naar verwachting en in lijn met de andere meldkamers zal het hoofd DROC
de rol gaan vervullen van hoofd meldkamer (de feitelijke governance wordt gebaseerd op de toelichting die
hierover is opgenomen in de wetswijziging en de memorie van toelichting). Het managementteam bestaat
daarnaast uit een leidinggevende beheer en drie leidinggevenden van de drie operationele diensten. Het hoofd
meldkamer rapporteert aan een directie waarin de verschillende operationele diensten en de LMS zijn
vertegenwoordigd.

Het aantal medewerkers in de huidige en toekomstige situatie geeft inzicht in de noodzakelijke voorzieningen
binnen de toekomstige MK MNL en de efficiéntiewinst die op termijn valt te behalen als gevolg van de
samenvoeging. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen primaire (centralisten) en ondersteunende functies
(PIOFACH taken).

In deze businesscase is een voorschot genomen op nieuwe werkconcepten zoals die door de politie, het DROC-
concept, al zijn neergelegd maar die door brandweer en ambulancezorg nog verder uitgewerkt moeten worden
in personele/formatieve consequenties. Hierbij kan gedacht worden aan de ontwikkeling van
zorgcoordinatiecentra. In de businesscase is op deze onderdelen een aanname gedaan inclusief de ontwikkeling
van een informatieknooppunt op de meldkamer. Het aantal medewerkers voor de toekomstige MK MNL is voor
de brandweer en ambulancezorg derhalve een inschatting. De formatie van de politie is conform het
vastgestelde inrichtingsplan. Binnen de politie wordt nagegaan of de vastgestelde formatie nog passend is met
het oog de gewijzigde veiligheidsrisico’s en de daarmee samenhangende verzwaring van het takenpakket



middon-nederland

politie
brandweaer

LMS> ...
V Pagina 12

binnen het DROC. Bij de personeelsopgave is verder uitgegaan van een vrijgestelde CaCo functie bij de
Veiligheidsregio’s.

Bij de inventarisatie van de beheerformatie is rekening gehouden met de ontwikkeling van de beheerfunctie. De
verwachting is dat na overgang van de beheerders naar de LMS pas na 3 jaar een uitgewerkt beeld is op te
maken over de daadwerkelijk invulling van de lokale beheerstaken. Er zullen daarom nu geen getallen worden
genoemd over de aantallen beheerders.

De stuurgroep heeft in december 2015 bepaald dat bij de ingebruikname van de MK MNL het model
“Samenwerken” van toepassing is. Daarmee ontstaat een ge-colokeerde meldkamer met

daarin één meldkamerproces voor de drie RAV-en, één meldkamerproces voor de drie Veiligheidsregio’s
inclusief multidisciplinaire opschaling en één meldkamerproces (operationeel centrum) voor de Politie eenheid
Midden-Nederland.
Op basis van het mode

Iu

Samenwerken” worden de werkprocessen ingericht en worden personeel en
meldtafels toegeschreven aan de organisatieonderdelen op de MK MNL. Het aantal
medewerkers, werkplekken en meldtafels vormt in gemeenschappelijkheid de behoeftestelling MK MNL.

[1]: Dit zijn de gegevens op peildatum oktober 2019.

[2]: Eris voor het vaststellen van het toekomstig aantal medewerkers binnen MK MNL gerekend met een deeltijdfactor per discipline.
Tevens is voor het PVE Huisvesting & Inrichting gekeken naar het huidige aantal medewerkers.

*: De brandweertaken voor Flevoland worden door de GGD Flevoland uitgevoerd. Formeel is hier geen formatie bij de brandweer voor
opgenomen, er is wel een financiéle verrekening met de GGD Flevoland voor de uitvoering van de brandweertaken. De uitvoering van deze
taak is berekend op 7 FTE (afgeleid van de situatie in Gooi en Vechtstreek). Bij ontvlechting van de brandweertaken in de nieuwe situatie
zullen de eventuele financiéle consequenties hiervan worden meegenomen.

**: De definitieve roosterfactor voor de centralisten van de VR’s in de MK MNL situatie is nog niet vastgesteld. Op dit moment wordt
gerekend met een roosterfactor 6.
***De wijze van invulling van de CaCo is nog niet definitief vastgesteld. Op dit moment wordt gerekend met een roosterfactor 7.
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4 ICT

4.1 Huidige situatie

Het beheer van de ICT voorziening is per locatie geregeld. De beheerverantwoordelijkheid voor de meldkamers
ligt bij de besturen van de 3 veiligheidsregio’s. Binnen Utrecht is het beheer bij de stichting GMU belegd. In
Flevoland is er deels sprake van een eigen beheer organisatie. In Gooi- en Vechtstreek en Flevoland wordt het
ICT-beheer door het MDC van de politie uitgevoerd.

Vanuit de nulmeting zijn de huidige exploitatiekosten inzichtelijk gemaakt.

Utrecht 419.500
Flevoland 709.000**
Gooi en Vechtstreek 278.000
Totaal 1.406.500

*: de kosten inclusief de kosten voor het weer op niveau brengen van de MK’s.
**: nieuwe meldtafels en ICT

4.2 Gewenste situatie

Het beheer van de meldkamer wordt ondergebracht bij de LMS. Tevens is er sprake van aansluiting op de
landelijke infrastructuur. Een exacte afbakening van ICT dienstverlening door de LMS wordt nog op de
landelijke tafel afgestemd, maar de verwachting is dat de meldkamer volledig in beheer is genomen bij
operationeel gaan.

Meldkamertafels* 969.000
Werkplekken** 267.900
Totaal 1.236.900

1: erisin deze opgave nog geen rekening gehouden met regionale specials en AV middelen, op dit moment is
hierop nog geen inzicht te geven.

*: er is gerekend met €17.000 per meldtafel conform opgave LMS

**: eris gerekend met €2.850 per werkplek conform opgave LMS
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5 Raming kosten/baten

5.1 Investerings- en exploitatielasten

De Meldkamer Midden-Nederland is door de politie opgenomen in haar strategisch huisvestingplan. De politie
gaat deze locatie realiseren, inrichten, inclusief ICT en in beheer nemen. De politie neemt de investeringen voor
de toekomstige locatie voor haar rekening. De gebruikers van MK MNL gaan alleen de exploitatiekosten voor
huisvesting, landelijke ICT en voor ICT specials betalen.

Omdat de politie gaat bouwen en inrichten heeft het PDC van de politie zorg gedragen voor het aanleveren
van alle inhoudelijke en financiéle gegevens voor de huisvesting Dit heeft zij gedaan op basis van de door de
projectgroep Meldkamer Midden-Nederland opgeleverde definitieve behoeftestelling.

5.1.1 Verzamelstaat

De financiéle gegevens voor de realisatie, inrichting en het in beheer nemen van de nieuwe MK MNL zijn
aangeleverd door het PDC van de politie. De politie als toekomstig uitvoerder en beheerder heeft
rekenmodellen ontwikkeld voor toerekening naar m2 en investerings- en exploitatiekosten.

Bij de doorrekening van de personeelskosten door de werkgroep financién is gewerkt met een aantal
aannames:

e De personeelskosten zijn berekend op basis van door de disciplines aangeleverde gemiddelde salariskosten
met prijspeil 2020.

e Voor de salariskosten in 2025 is gerekend met een indexeringsvoet van 2%. Deze presentatie betreft een
indicatie van de personeelskosten voor het geven van inzicht. Er bestaat echter nog onzekerheid op de
verwachte bezetting in 2025 (met name bij de witte discipline) en de effecten van de tussentijdse
samenvoeging in Flevoland.

5.1.2 Totaal overzicht exploitatie

Voor de investeringen gemoeid met de huisvesting en inrichting voor de locatie geldt (excl. RTIC/SGBO en RCC):

Meldkamer* 3.056 19.076.611 1.182.000

*: deze opgave is incl. RTIC en SGBO

In de personeelskosten is geen rekening gehouden met de kosten van een vrijgestelde Caco. Deze kosten komen
voor rekening van de veiligheidsregio’s.
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Centralisten Leiding/onder Centralisten Leiding/onder
steuning steuning

RAVU 2.009.500 104.221 2.786.482 628.703
GGDF 792.522 101.174

RAVGV 664.000 82.170
_
Gem. sal.kst brandweercentralist 71.225 78.639

Gem. sal.kst centralist Ambulancezorg 84.127 92.883

Gem. sal.kst centralist Politie 83.000 91.639

Gem. sal kst leiding/ondersteuning brandweer 85.783 94.712
Gem. sal.kst leiding/ondersteuning ambulancezorg 94.906 104.784
Gem. sal.kst leiding/ondersteuning Politie 87.000 96.055

Let op: voor genoemde aantallen zijn de opmerkingen genoemd in paragraaf 3.8 bij de personeelsopgave tabel van toepassing.
De cijfers in de tabel zijn afkomstig uit de BC 1.0 en vervolgens geindexeerd naar 2020.

5.2 Kosten overzicht naar deelnemende partij

Omdat er alleen nog sprake is van onderscheidende kosten op personeelsvlak, zijn alleen deze kosten
inzichtelijke gemaakt naar de verschillende partijen.

5.3 Kosten

Omdat er sprake is van een aanzienlijke vertraging ten opzichte van de eerder vastgestelde Businesscase MK
MNL 1.0 uit 2016 en met bijoehorende vastgesteld addendum uit 2018, is er noodzaak om de kosten over de
verschillende partijen inzichtelijk te maken. Op deze wijze kan iedere partij deze kosten bespreken met haar
bestuur en kijken op welke wijze dekking/oplossingen gevonden gaan worden.

Politie

De politie heeft in de huidige situatie te maken met een surplus van 38 fte boven de vastgestelde formatie van
72 fte voor het DROC in de eindsituatie voor MK MNL. Inmiddels wordt onderzocht of deze vastgestelde
formatie afdoende is om in de toekomst de dienstverlening van het DROC afdoende te kunnen garanderen.
Vooralsnog wordt gesteld dat de 38 fte als kosten politie gekenmerkt wordt.



midden-nederland

politie
brandweer

<LMS> i

-

uT 5.012.000 3.518.000 1.494.000 4.855.500
FL 2.668.000 1.838.000 830.000 2.697.500
GV 2.581.000 1.751.000 830.000 2.697.500
Totaal 10.261.000 7.107.000 3.154.000 10.250.500

Het gederfd voordeel voor de periode van Q1 2022 tot Q2 2025 is 3%X het berekend voordeel per jaar.
Salarissen centralisten is een gemiddelde van hoofdagent (60%) en brigadier (40%) prijspeil okt 2019.

Veiligheidsregio’s

Kosten beheer

VRF 418.000 448.000 30.000 97.500
VRGV 366.000 288.000 -78.000 -253.500
VRU 596.000 789.000 193.000 627.000

De met de politie overeengekomen vergoeding van de frictiekosten VRU (op basis van het totaal gederfd
efficiencyvoordeel voor de VRU, op basis van een jaarlijkse indexatie van 2% tot 1-4-2025) is dan:

Bedragen x € 1.000 2022 2023 2024 2025 Totaal
Frictiekosten: gederfd efficiencyvoordeel
salarislastencentralisten en leiding i.v.m. vertraging,

prijspeil 2020 407 407 407 102 1.323
Bedrag indexering (0.b.v. 2% per jaar) 16 25 34 11 85
Compensatie gederfd efficiencyvoordeel i.v.m.

vertraging 423 432 441 112 1.408

De met de politie overeengekomen vergoeding van de frictiekosten VRGV (op basis van het totaal gederfd
efficiencyvoordeel voor de VRGV, op basis van een jaarlijkse indexatie van 2% tot 1-4-2025) is:

omschrijving frictie onderdeel 2022 2023 2024 2025 Totaal
centralisten en leiding VRGV 381.373 389.000 396.780 101.179
2% index 7.627 7.780 7.936 2.024

389.000 396.780 404.716 103.203 1.293.700

De met de politie overeengekomen vergoeding van de frictiekosten VRFL (op basis van het totaal gederfd
efficiencyvoordeel voor de VRFL, op basis van een jaarlijkse indexatie van 2% tot 1-4-2025) is:

omschrijving frictie onderdeel 2022 2023 2024 2025 Totaal
centralisten en leiding VFL 234.705 239.399 244.187 62.268
2% index 4.694 4.788 4.884 1.245

239.399 244.187 249.070 63.513 796.169
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Ambulancezorg

uTt 2.113.721 2.066.851 46.870 152.326

De met de politie overeengekomen vergoeding van de frictiekosten RAVFL (op basis van het totaal gederfd
efficiencyvoordeel voor de RAVFL, op basis van een jaarlijkse indexatie van 2% tot 1-4-2025) is:

omschrijving frictie onderdeel 2022 2023 2024 2025 Totaal
personeel en leiding RAVFL 176.634 180.167 183.770 46.861
2% index 3.533 3.603 3.675 937

180.167 183.770 187.445 47.799 599.181

De met de politie overeengekomen vergoeding van de frictiekosten RAVGV (op basis van het totaal gederfd
efficiencyvoordeel voor de RAVGYV, op basis van een jaarlijkse indexatie van 2% tot 1-4-2025) is:

omschrijving frictie onderdeel 2022 2023 2024 2025 Totaal
personeel en leiding RAVGV 78.109 79.671 81.265 20.722
2% index 1.562 1.593 1.625 414

79.671 81.265 82.890 21.137 264.963

LMS

De LMS als beheerder van de meldkamers wordt geconfronteerd met de situatie dat zij in eerste aanleg drie
meldkamers in MNL in de lucht moet houden. Na het najaar 2020 zullen dit twee GMK'’s zijn. Hiervoor maakt de
LMS extra kosten.

Daarnaast komt er een verkenning of, hoe en wanneer het mogelijk is om de GMK’s in Utrecht en Lelystad aan
te sluiten op de landelijke meldkamer infrastructuur. De kosten en baten worden hiervoor separaat in de
verkenning inzichtelijk gemaakt.

De ICT kosten voor de samenvoeging van de GMK’s Naarden en Lelystad op de locatie Lelystad worden nog in
kaart gebracht en opgenomen in het projectplan samenvoegen GMK Lelystad.

PDC

De kosten voor de huisvesting van de samengevoegde GMK in Lelystad komen voor rekening van de dienst
facilitair van het PDC. Deze kosten komen ook in het projectplan samenvoegen GMK Lelystad.

5.4 Baten

Naast de verschillende kosten zijn er ook baten te benoemen die deels uit te drukken zijn in geld. De
voornaamste bate is het uitgangspunt om de transitie van 25 naar 10 meldkamers te maken. De belangrijkste
redenen hiervoor zijn:

- 10 robuuste meldkamers, die onderling middels één infrastructuur met elkaar verbonden zijn,
waardoor de continuiteit van dienstverlening wordt geborgd.

- Het gebruik maken van nieuwe en toekomstige technologie die gaat bijdragen aan een dienstverlening
door meldkamers die past bij de ontwikkelingen in de samenleving.
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- Een beheerorganisatie bij de Politie die zorgdraagt voor continuiteit van de meldkamers.
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6 Globale planning

Conform de afgegeven planning van het PDC zal de meldkamer eind 2024 bouwtechnisch worden opgeleverd. Vervolgens moeten de centralisten opgeleid worden op de
nieuwe werkplekken en zich het gebouw eigen maken. Naar verwachting zal de meldkamer daarmee begin 2025 operationeel gaan. De detailplanning wordt met de
oplevering van het projectplan MK MNL in Q1 2020 aan de stuurgroep opgeleverd.

(helft 1, 2019 [helft 2, 2019 | [helft 1, 2020 [helft 2, 2020 (elft 1, 2021 (helft 2, 2021 (helft 1, 2022 |helft 2, 2022 (helft 1, 2023 |helft 2, 2023 (helft 1, 2024 [helft 2, 2024 |helft 1, 2025
Einddatum
Harmonisatie WP Inrichten organisatie/processen 3-7-75
23-9-18 - 1-4-22 1-1-24 - 1-11-24
Organisatie -
Fase Ontwerp Formatie
25-9-18 - 6-9-21 1-1-24 - 1-7-24
. . Veorlopig Definitief Technisch
artes e gy fes g Ontwerp (VO) Ontwerp (DO) Ontwerp en... RanceliContraciiee!
6-3-19 - 23-4-20 24-4-20 - 9-10-20  12-10-20 - 5-4-21 6-4-21 - 6-9-21 1-1-24 - 26-9-24
Hefziening Wijkvoorziening Fase Uitvoering Sloop
179-19 - 30-4-21 16-8-21 - 20-5-22
Migratie C2000 mast Migratie voorbereiding
1-3-19 - 29-10-20 2-1-23 - 1-4-24
Ontvlechting Toren
10-12-19 - 20-8-20
Aanbesteding Opleiding
Sloop gebruikers
6-4-21 - 24-9-21 14-10-24...
Wet- en
Fase Definitie
Regelg...
4-4-19 - 19-12-19 6-4-21 -...
* 0 * * * * — il *
SN | N _— |

BC2PDC  PID

28-11

-19 191219

| :
Vaststellen VO Vaststellen DO Vaststellen Bestek

9-10-20 5-4-21 6-9-21
Definitieve opdracht
verlening
4-2-22

Functionele_oplevering Operationele MK MNL
MK 3-2-25
11-10-24 |
Officiéle opening
25-10-24
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7.1 Risico’s
De kosten als gevolg van latere oplevering van de meldkamer Midden-Nederland (2025 in plaats van 2022) en

de daarvoor gewenste compensatie vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid, hebben bestuurlijke
urgentie. Dit kan mogelijk leiden tot een vertragend bestuurlijk proces.

Het belangrijkste neveneffect van bovenstaand risico is dat het ongewenst ook leidt tot een verdere vertraging
in de besluitvorming over de nieuwbouw op de Groest in Hilversum en daarmee de start van het
nieuwbouwproject.

Ook de politie heeft aangegeven dat haar vastgestelde formatie DROC Midden-Nederland onvoldoende zou
kunnen zijn om de huidige werkzaamheden te kunnen doen. Momenteel wordt onderzocht of de inrichting
moet worden aangepast. Dit kan gevolgen hebben op de behoeftestelling.
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Bijlage 1: Bestuurlijke planning

Akkoord op de BC MK MNL 2.0 van
13 november 2019 Stuurgroep MK MNL stuurgroep met doorgeleiding naar
bestuurlijke achterbannen.

Gevraagd advies te geven op de BC MK MNL

5 december 2019 Stuurgroep MK MNL 29
. . Bestuursvergadering Gooi en Gevraagd akkoord te gaan met de BC MK
29 januari 2020 Vechtstreek en Flevoland MNL 2.3

Gevraagd akkoord te gaan met de BC MK
MNL 2.3

10 februari 2020 AB VRU

Advies aan politie over doorgaan MK MNL op

Maart 2020 Stuurgroep MK MNL locatie Groest te Hilversum




