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Dhr. F. Weerwind

Voorzitter van het bestuur van de Veiligheidsregio
Flevoland

Gordiaandreef 101

8233AB Lelystad

Geachte heer Weerwind,

Met deze brief wil ik de ambtelijk overeengekomen afspraken bevestigen over de
frictiekosten voor de veiligheidsregio Flevoland als gevolg van de late oplevering van de
meldkamer voor Midden-Nederland. Eerst ga ik in op het gevolgde proces met de tijdlijn
en vervolgens op de gemaakte afspraken over de frictiekosten zelf.

In april 2018 heeft dhr. Bolsius in zijn rol van voorzitter van de regionale stuurgroep
Meldkamer Midden Nederland mij per brief gemeld dat de partijen in Midden Nederland
akkoord zijn gegaan met nieuwbouw van de meldkamer voor Midden Nederland in
Hilversum. De datum waarop deze meldkamer in gebruik genomen zou worden, was Q1
2022.

Zoals u weet, bleek medio 2019 dat deze datum niet haalbaar is. De datum waar nu van
uitgegaan wordt, is Q1 2025. In het gesprek dat op 10 oktober 2019 met de heer
Bolsius en het Ministerie van JenV heeft plaatsgevonden, heb ik aangegeven bereid te
zijn in redelijkheid om de frictickosten die ontstaan na het eerste kwartaal van 2022 voor
rekening van de politie te nemen. De uitvoering ervan heb ik belegd bij de directeur van
de Landelijke Meldkamer Samenwerking. Ik heb hem gevraagd dit in samenwerking met
de betrokken partijen in Midden-Nederland te doen, rekening houdend met de
verschillende startposities en ontwikkellijnen richting Q1 2025 als de gezamenlijke
meldkamer voor Midden-Nederland in gebruik wordt genomen.

In januari 2020 hebben u en dhr. Broertjes vanuit de beide veiligheidsregio’s bij de
korpschef aandacht gevraagd voor het proces van afhandeling van de frictiekosten. |k
las in uw brief de behoefte aan tempo en een gezamenlijk proces. Vanuit dit gegeven
heb ik de directeur LMS gevraagd met voortvarendheid met de partijen in Gooi- en
Vechtstreek en Flevoland gesprekken aan te gaan over de afhandeling van de
frictiekosten. Deze gesprekken hebben in de afgelopen maanden plaatsgevonden en
hebben geleid tot een gezamenlijke opvatting over de te vergoeden frictiekosten.

In deze gesprekken is gezamenlijk vastgesteld dat de politie de frictiekosten vergoedt
die voortkomen uit een verlaat voordeel op de personeelsefficiency van centralisten en
leiding ontstaan door de vertraging van de meldkamer.

Het te vergoeden bedrag over de periode tot en met Q1 2025 inclusief indexering betreft
voor uw veiligheidsregio 797.000 euro. Wij zullen dit bedrag in twee termijnen aan de
veiligheidsregio Flevoland vergoeden waarvan de eerste betaling in 2021 zal zijn_en het
restant het jaar erna.
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Wat betreft een eventuele onverhoopte hernieuwde vertraging van de oplevering ten
opzichte van de nu geplande termijn in Q1 2025, komen wij overeen dat wij alsdan een
nieuwe vergoedingsregeling op de personeelsefficiency overeenkomen, met dien
verstande dat eventuele feitelijk door de Veiligheidsregio Flevoland ingeboekte
efficiency per moment van de hernieuwde vertraging in de berekening van de frictie op
de personeelﬁtﬁciency wordt meegenomen.

Ik verzoek u bovenstaande afspraken aan mij te bevestigen.

lid korpsleiding
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