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Uw kenmerk 

In afschrift aan 
Dhr. Geiten, Ministerie van JenV 

Geachte heer Weerwind, 

Met deze brief wil ik de ambtelijk overeengekomen afspraken bevestigen over de 
frictiekosten voor de veiligheidsregio Flevoland als gevolg van de late oplevering van de 
meldkamer voor Midden-Nederland. Eerst ga ik in op het gevolgde proces met de tijdlijn 
en vervolgens op de gemaakte afspraken over de frictiekosten zelf. 

In april 2018 heeft dhr. Bolsius in zijn rol van voorzitter van de regionale stuurgroep 
Meldkamer Midden Nederland mij per brief gemeld dat de partijen in Midden Nederland 
akkoord zijn gegaan met nieuwbouw van de meldkamer voor Midden Nederland in 
Hilversum. De datum waarop deze meldkamer in gebruik genomen zou worden, was Q1 
2022. 
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Zoals u weet, bleek medio 2019 dat deze datum niet haalbaar is. De datum waar nu van 
uitgegaan wordt, is Q1 2025. In het gesprek dat op 10 oktober 2019 met de heer 
Bolsius en het Ministerie van JenV heeft plaatsgevonden, heb ik aangegeven bereid te 
zijn in redelijkheid om de frictiekosten die ontstaan na het eerste kwartaal van 2022 voor 
rekening van de politie te nemen. De uitvoering ervan heb ik belegd bij de directeur van 
de Landelijke Meldkamer Samenwerking. Ik heb hem gevraagd dit in samenwerking met 
de betrokken partijen in Midden-Nederland te doen, rekening houdend met de 
verschillende startposities en ontwikkellijnen richting Q1 2025 als de gezamenlijke 
meldkamer voor Midden-Nederland in gebruik wordt genomen. 

In januari 2020 hebben u en dhr. Broertjes vanuit de beide veiligheidsregio's bij de 
korpschef aandacht gevraagd voor het proces van afhandeling van de frictiekosten. Ik 
las in uw brief de behoefte aan tempo en een gezamenlijk proces. Vanuit dit gegeven 
heb ik de directeur LMS gevraagd met voortvarendheid met de partijen in Gooi- en 
Vechtstreek en Flevoland gesprekken aan te gaan over de afhandeling van de 
frictiekosten. Deze gesprekken hebben in de afgelopen maanden plaatsgevonden en 
hebben geleid tot een gezamenlijke opvatting over de te vergoeden frictiekosten. 

In deze gesprekken is gezamenlijk vastgesteld dat de politie de frictiekosten vergoedt 
die voortkomen uit een verlaat voordeel op de personeelsefficiency van centralisten en 
leiding ontstaan door de vertraging van de meldkamer. 

Het te vergoeden bedrag over de periode tot en met Q1 2025 inclusief indexering betreft 
voor uw veiligheidsregio 797.000 euro. Wij zullen dit bedrag in twee termijnen aan de 

__ yeiligheidsregio_Elevoland_v.ergoeden_waa1Yan_de_ee[ste betaling in 2021 zaLzijn...en het 
restant het jaar erna. 
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Wat betreft een eventuele onverhoopte hernieuwde vertraging van de oplevering ten 
opzichte van de nu geplande termijn in Q1 2025, komen wij overeen dat wij alsdan een 
nieuwe vergoedingsregeling op de personeelsefficiency overeenkomen, met dien 
verstande dat eventuele feitelijk door de Veiligheidsregio Flevoland ingeboekte 
efficiency per moment van de hernieuwde vertraging in de berekening van de frictie op 
de persone~ciency wordt meegenomen. 

Ik verzoek~) bovenstaande afspraken aan mij te bevestigen. 

In afwachti g van uw reactie, . 
' ~ 

') ----- 
Lies /th Huyzer, 
lid korpsleiding 
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