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Voorstel

Het algemeen bestuur wordt verzocht om:

1. In te stemmen met de businesscase MK MNL 2.4

2. in te stemmen met het, in de businesscase, opgenomen voorstel tot compensatie frictiekosten
aan de veiligheidsregio’s door de Politie

Afgestemd met: Datum: Standpunt/advies:

Maak een keuze

Maak een keuze

Inleiding

In de gezamenlijke bestuursvergadering van de veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland
van oktober 2019 zijn de algemeen besturen geinformeerd over de aanzienlijke vertraging van de
oplevering van de nieuw te bouwen meldkamer Midden-Nederland. De gemeenschappelijke
meldkamer Midden-Nederland zal volgens planning nu begin 2025 operationeel zijn. In verband
met de vertraging is een aangepaste businesscase opgesteld. Deze businesscase is in de
stuurgroep MK MNL van 5 december inhoudelijk vastgesteld.

Naast de inhoudelijke zaken direct gekoppeld aan de realisatie van de meldkamer wordt binnen de
businesscase ook de vastgesteld dat de vertraging op het totale proces leidt tot frictiekosten bij de
betrokken partijen. Hier is in eerdere bestuursvergaderingen ook al melding van gemaakt. De
gezamenlijke veiligheidsbesturen Gooi en Vechtstreek en Flevoland hebben hierover, in een brief
richting de korpsleiding politie, ook melding van gemaakt. Aangegeven is dat er een redelijke
compensatie van frictie plaats diende te vinden.

In de stuurgroep MK MNL van 5 december 2019 is besloten dat de betrokken partijen afzonderlijk
van elkaar in overleg zouden treden met de politie over te hoogte van de te compenseren
frictiekosten.

De afgelopen periode hebben op directieniveau (brandweer GV + FL en RAV GV+ FL) overleggen
met de politie plaatsgevonden om te komen tot ambtelijke overeenstemming rond het aspect
frictiekosten.

In de bespreking zijn de te verwachten opbrengsten in minderkosten voor personeel en leiding
meldkamer Brandweer gehanteerd zoals deze in de BC 1.0 in 2016 door beide veiligheidsbesturen
zijn vastgesteld. Het tijdvak waarop frictiekosten berekend kan worden is gesteld op de periode
2022 t/m eerste kwartaal 2025. De genoemde parameters leiden voor de veiligheidsregio’s tot het
compenseren van de volgende frictiekosten:

- Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek: € 1.293.700
- Veiligheidsregio Flevoland: € 796.169

Deze bedragen zijn ook opgenomen in de bijgevoegde businesscase.

Het efficiencyvoordeel dat ontstaat door versnelde samenvoeging meldkamers Gooi en Vechtstreek
en Flevoland zal worden gekoppeld aan de bestuurlijke opdracht om de solide inrichting van de
wettelijk verplichte calamiteiten codrdinator op de meldkamer ook te borgen. Hier wordt op dit

Oplegnotitie pagina 1




moment vanuit het veiligheidsbureau alle voorbereidingen op ingezet om dit ook geeffectueerd te
hebben op het moment van operationeel gaan van de samengevoegde meldkamer in Flevoland.

Beoogd effect

De majeure vertraging op de realisatie van de gemeenschappelijke meldkamer Midden-Nederland
leidt tot derving van beoogde efficiency voor de veiligheidsregio’s. De overeengekomen vergoeding
van frictiekosten compenseert deze derving van efficiencyvoordelen.

Argumenten

Argument 1:

De overeenkomst met de politie dekt de gederfde efficiency op basis van de bestuurlijk
vastgestelde businesscase uit 2016. Hiermee wordt voldaan aan het bestuurlijk principe dat de
majeure vertraging op het project MK MNL niet leidt tot kosten voor de veiligheidsregio’s

Argument 2:

De schaalvoordelen die bereikt worden in de versnelde samenvoeging kunnen direct worden
ingezet voor de solide inrichting van de wettelijk verplichte calamiteiten coérdinator op de

meldkamer. De veiligheidsregio’s zijn al in eerdere rapporten vanuit het ministerie J&V al terecht
gewezen op het feit dat deze functie niet geborgd was op de gemeenschappelijke meldkamer. Dit

ondanks te wettelijke verplichting hierop.

Argument 3:

De overeengekomen vergoeding van frictiekosten beslaat expliciet het tijdvak 2022 t/m Q1-2025.
Indien er gedurende het proces alsnog verwijtbare vertragingen ontstaan kan voor de periode na
Q1-2025 alsnog in overleg getreden worden met de politie over de daaropvolgende periode.

Kanttekeningen/ Risico’s

Consequenties (Financieel, Personeel, Juridisch, Informatievoorziening)

Binnen de businesscase zijn, t.b.v. de frictiekosten, de volgende berekeningen opgenomen:

De met de politie overeengekomen vergoeding van de frictiekosten VRGV (op basis van het
totaal gederfd efficiencyvoordeel voor de VRGV, op basis van een jaarlijkse indexatie van 2%

tot 1-4-2025) is:

omschrijving frictie onderdeel 2022 2023 2024 2025 Totaal
centralisten en leiding VRGV 381.373 389.000 396.780 101.179
2% index 7.627 7.780 7.936 2.024

389.000 396.780 404.716 103.203 1.293.700

De met de politie overeengekomen vergoeding van de frictiekosten VRFL (op basis van het
totaal gederfd efficiencyvoordeel voor de VRFL, op basis van een jaarlijkse indexatie van 2%

tot 1-4-2025) is:

omschrijving frictie onderdeel 2022 2023 2024 2025 Totaal
centralisten en leiding VFL 234.705 239.399 244,187 62.268
2% index 4.694 4.788 4.884 1.245

239.399 244.187 249.070 63.513 796.169

De politie heeft in haar bevestigingsbrief aangegeven dat de overeen gekomen vergoedingen in
twee termijnen uitgekeerd zullen worden. Het eerste deel zal in 2020 plaatsvinden en het tweede

deel in 2021.

Vervolg (Proces en Uitvoering)

Na vaststelling van de businesscase 2.4 in de veiligheidsbesturen zal de stuurgroep MK MNL de

businesscase definitief vast kunnen stellen.

De verdere realisatie van MK MNL zal dan conform de opgestelde businesscase worden uitgevoerd.

De verdere effectuering van de vergoeding van frictiekosten zal verder ambtelijk worden

afgehandeld.
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Communicatie (Intern, Extern)
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