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1. Context van het project 
Algemeen 

We leven in een tijd van vele crises. In meerdere van deze crises speelt de Veiligheidsregio een 
belangrijke rol. Een rol die bij de voorbereiding op en de bestrijding van crises de afgelopen jaren 
steeds belangrijker en groter is geworden. Daarom lopen er op dit moment landelijk en regionaal 
meerdere trajecten voor de versterking van de organisatie van de Veiligheidsregio’s en 
crisisbeheersing.  

Directe aanleiding 

De directe aanleiding van het project wordt gevormd door het Rijksakkoord ‘Uit de crisis’. Hierin is 
weergegeven dat er in de komende jaren structureel meer geld beschikbaar komt voor versterking 
van crisisbeheersing. In de komende 3 jaar komt er in opbouw een structurele ophoging van de BDUR 
voor Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Dit betekent dat er in 2026 ca. 4 miljoen euro extra te 
besteden is. Het Rijk heeft een aantal (kwaliteits)eisen gesteld aan de verhoging van de BDUR. 
Daarnaast worden er op RCDV-niveau bovenregionale afspraken gemaakt. Veiligheidsregio’s zullen 
aan die eisen en afspraken invulling moeten geven. 

2. Doel en beoogd resultaat van het bestuur 
Doel 

Het bestuur wil een organisatie brede en kolom overstijgende versterking van de Veiligheidsregio EN 
crisisbeheersing bereiken. Dit door landelijk en regionaal lopende initiatieven, ontwikkelingen en reeds 
bestuurlijk vastgestelde uitgangspunten te bundelen en in samenhang uit te werken.  

 
Het bestuur heeft een aantal uitgangspunten en kaders meegegeven om het versterkingsdoel te 
bereiken. 

Algemeen 

 Voorbereiding en uitwerking van het doel bereiken via een integrale projectmatige aanpak; 

 Meerjaren resultaten zijn tijdig geborgd binnen het in 2023 op te stellen meerjarenbeleidsplan. 

 
Uitwerking van het doel is passend binnen: 

 Landelijke ontwikkelingen en kwaliteitseisen; 

 Uitgangspunten SOK (toename kwaliteit, reduceren kwetsbaarheid en minder meerkosten); 

 Verhoging BDUR; 

 Lopende regionale ontwikkelingen (o.a. visie en strategie CB). 

 
Waarbij: 

 Geldt dat er evenwicht is tussen versterkingsambities en beschikbare middelen. Dit evenwicht dient 

zichtbaar getoetst te worden waarbij de projectleider een objectieve en toetsende rol heeft; 

 Onze netwerkpartners en stakeholders worden geïnformeerd en betrokken in proces; 
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 Er in het proces aandacht is voor het meenemen van ambtelijk adviseurs gemeenten, eigen 

medewerkers en ondernemingsraden. 

 

Beoogd resultaat 

Het bestuur wil de onderstaande resultaten zien zoals weergeven in onderstaand kader. 

 Concrete versterkingsvoorstellen (incl. financiële implicaties) die bijdragen aan het doel en worden 

voorgelegd ter besluitvorming; 

o Specifiek aandacht hierbij voor versterken informatievoorziening en -positie (incl. VIC); 

o Maart 2023 wordt pakket aan voorstellen meningvormend aan beide besturen voorgelegd met 

onderscheid in onderwerpen die al lopen en snel kunnen worden opgepakt en onderwerpen 

meer op toekomst gericht; 

o Specifiek aandacht voor wat deze voorstellen op gebied van SOK opleveren (minder 

meerkosten, reduceren kwetsbaarheid en toename kwaliteit); 

 Een verantwoording van de noodzakelijke middelen in 2023 binnen de P en C cyclus; 

 Een implementatieplan dat door opdrachtgever overgedragen kan worden aan de VD waarna dit 

gekoppeld kan worden aan strategisch jaarplan VD 2024; 

 Een eerste begrotingswijziging voor 2023. 

3. Project 
Uitgangspunten 

Zoals hierboven weergegeven wil het bestuur dat er via een integraal project invulling wordt gegeven 
aan het bereiken van het doel. Vanuit het doel van de opdrachtgever zijn er door de projectleider 
een aantal aanvullende uitgangspunten geformuleerd. 

Met het project maken we het mogelijk om: 

 Het bestuur, met inzicht in de samenhang en afhankelijkheden, te laten sturen, prioriteren en kiezen; 

 Vanuit één kader en onder de noemer van één project, de afzonderlijke veiligheidsregio’s te versterken, 

de samenwerking tussen de partners in de SOK te optimaliseren en te verdiepen, alsook de 

samenwerking tussen de beide veiligheidsregio’s en netwerkpartners te versterken; 

 Vanuit het fundament van de kolommen brandweer, GHOR en bevolkingszorg en met ondersteuning 

van het veiligheidsbureau als gezamenlijk verantwoordelijken voor crisisbeheersing dit project vorm te 

geven. 

 
En verder: 

 Is er oog voor de specifieke regionale verschillen; 

 Wordt versterking fasegewijs vormgegeven; 

 Organiseren we centraal waar het kan, specifiek waar het moet; 

 Lopen uitwerkingen en voorstellen in de pas met de reguliere P en C cyclus. 

 

Projectresultaten 

Op basis van het doel en beoogde resultaten van het bestuur en in lijn met de uitgangspunten van de 
projectleider worden er een aantal projectresultaten beoogd. Deze zijn hieronder weergegeven. 

 Overzicht van onderwerpen waarop versterking al plaatsvindt; 

 Inzicht in onderwerpen waarop versterking verder nodig is; 
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 Advies over de bestuurlijke keuzes t.a.v. versterkingsonderwerpen en de incidentele en structurele 

besteding van de extra BDUR gelden. Het advies maakt een evenwichtig besluit mogelijk over het 

evenwicht tussen ambitie en middelen; 

 Bestuurlijk besluitvorming over meerjarige investering in versterking van de Veiligheidsregio en 

crisisbeheersing en borging van de uitkomsten. 

 

Uitwerking over 4 sporen 

De uitwerking van de projectresultaten en communicatie hierover zal over 4 sporen lopen. Deze 
sporen zijn: 

 Versterking van de sturingskracht en organisatiekracht (hoe organiseer ik het meest effectief?); 

 Versterking van de samenwerking (welke samenwerking is noodzakelijk?); 

 Versterking van de expertise (welke expertise is nodig?); 

 Versterking van de capaciteit (welke capaciteit is nodig?).  

 

Projectsturing, afstemming en verantwoordelijkheid 

De algemene besturen van de Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek zijn gezamenlijk 
de opdrachtgever voor het project. De voorzitter VD fungeert als gedelegeerd opdrachtgever en 
stuurt de projectleider aan. De voorzitter VD legt verantwoording af aan de algemene besturen, de 
projectleider legt verantwoording af aan de voorzitter VD. De projectleider is verantwoordelijk voor 
de uitvoering van het project en heeft de beschikking over een projectteam met een 
vertegenwoordiging van de belangrijkste stakeholders. Er is periodiek een afstemmingsoverleg 
tussen projectleider, voorzitters AB, portefeuillehouders CB en de voorzitter VD. 

Projectorganisatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fasering en mijlpalen 

VD en AB 
25 jan 2023 Projectscope, kern van projectplan in VD 

15 feb 2023  Notitie projectopdracht ter besluitvorming en projectscope ter kennisname AB 

8 Mrt 2023 Perspectiefnota en volledig projectplan VD 

29 Mrt 2023 Perspectiefnota meningvormend in AB (projectscope en projectplan t.k.) 

Projectleider 

René Moraal 

Communicatie 

Volgt 

Secr. ost 

Henriëtte Jager 

Bedrijfsvoering 

Onno Kok 

Strategie en regie 

Marjet v/d Berg 

Veiligheidsbureau 

Han van Dijk 

Bevolkingszorg 

Erik Kuijt 

Brandweer 

Erik Ferrari 

Strat. ost 

Kevin Wolters 

GHOR 

Esther Simmelink 
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7 Juni 2023 Meerjarenperspectief in VD 

4 Sep 2023 Meerjarenperspectief in gezamenlijk AB 

4 Sep 2023 Begrotingswijziging eerste tranche BDUR in AB 

15 nov 2023 Concept implementatieplan in VD 

6 dec 2023 Implementatieplan in AB 

 

Projectorganisatie 
Nadere uitwerking volgt in Excel 

27 jan 2023 Eerste digitale vergadering projectgroep 

  Doorspreken projectscope/rollen/taken/werkwijze etc. 

6 mrt 2023 Perspectiefnota in opmaat naar VD en AB 

  Projectresultaten 1-3 moeten dan al heel eind gereed zijn! 

13 apr 2023 Nader te bepalen 

11 mei 2023 Meerjarenperspectief VD gezamenlijk voorbereiden 

15 juni 2023 Input VD voor meerjarenperspectief AB meenemen 

6 jul 2023 Meerjarenperspectief gezamenlijk AB voorbereiden 

 

Randvoorwaarden voor slagen project 

Om het project te laten slagen zijn er een aantal randvoorwaarden die ingevuld moeten zijn. Indien 
deze randvoorwaarden niet voldoende ingevuld zijn bestaat het risico dat resultaten niet op tijd of 
niet in volledigheid kunnen worden opgeleverd. Als laatste is er een risico dat de kwaliteit van de 
deelresultaten daardoor minder wordt. 

Kritische elementen: 

 Beschikbaarheid en tijd van projectgroepleden; 

 Beschikbaarheid in tijd en kwaliteit van medewerkers die onderwerpen nader uitwerken/denken; 

 Beschikbaarheid van voldoende communicatiecapaciteit. 

 

*In strategisch ondersteuning en schrijfcapaciteit is inmiddels invulling gevonden en daarvoor zijn middelen vrijgemaakt. 

 

Verder is het belangrijk dat de projecten versterking Veiligheidsregio en crisisbeheersing en de 
herijking van het regionaal beleidsplan gelijk oplopen en er verbinding is tussen de 2 trajecten 
vanwege de kans op overlap en afhankelijkheid van elkaar. 

 

 

 



5 
 

Bijlage(n) 
 

 

Overzicht BDUR-ophoging 2023-2026 

 

 Versterking crisisbeheersing (waaronder langdurige en ongekende crises, inclusief ondersteuning en 

beheer) 

 Versterking (inter)regionale informatievoorziening en -positie (waaronder VIC) 

 Aansluiting en inbedden van KCR2 op landelijk niveau 

 Geen gaten vullen van andere onderdelen VR met opgehoogde gelden 

 Gemeenten mogen hun bijdragen aan VR niet verlagen vanwege deze ophoging 

Landelijke kwaliteitseisen als voorwaarde ophoging BDUR 

 

 Flexibilisering crisisorganisatie 

 Verstevigen informatie- en netwerkpositie 

 Grotere rol in ondersteuning van gemeenten 

 Gezamenlijk sturen in een complex stelsel: platform voor samenwerking 

 Een netwerk wat vanuit informatie zorgt voor advies aan bevoegd gezag 

 Crisisorganisatie 2.0: hybride opschaling 

Bestuurlijke uitgangspunten uit Visie en strategie crisisbeheersing Flevoland en Gooi en Vechtstreek 


